

Утверждаю
 Директор МБОУ «Лицей №3»
 Е.В.Савостина
 « 13 » августа 2019



**План подготовки МБОУ «Лицей №3»
 к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего и среднего общего образования
 в 2019/2020 учебном году**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Анализ результатов ГИА 2019 года	Август 2019	Заместитель директора по УВР, руководители МО	Выявление проблем и типичных ошибок по предметам, планирование работы на основе выявленных проблем
2	Рассмотрение итогов ГИА на совещании при директоре, совещании педагогов, заседаниях ШМО	Август 2019	Заместитель директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники	Обсуждение результатов, определение задач на 2019/2020 учебный год
3	Планирование работы по подготовке к ГИА на основе выявленных проблем	Август 2019	Администрация лицея, руководители МО	Годовой план работы
4	Составление учебного плана на 2019/2020 учебный год в части компонента образовательного учреждения с учетом результатов ГИА	Август 2019	Администрация лицея	Учебный план для 9,11 классов на текущий учебный год
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1	Посещение уроков, контроль выполнения программ по предметам	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР, завучи	Своевременная корректировка учебных программ, выявление и решение проблем по подготовке к ГИА
2	Участие лицея в ВПР	В течение	Заместитель директора по УВР, завучи	Выявление проблем в преподавании предметов, их оперативное решение

3	Обеспечение участия педагогов-предметников в семинарах, вебинарах, ВКС и т.п. по актуальным вопросам преподаваемых предметов	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Повышение качества преподавания предметов
4	Организация индивидуальных консультаций с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании, подготовка к пересдаче	Август - сентябрь 2019	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Участие в дополнительном этапе ГИА-9, ГИА-11
5	Составление и утверждение расписания консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ	Сентябрь 2019	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Утвержденное расписание консультаций, проведение занятий согласно расписанию, ведение журнала консультаций
6	Проведение пробного итогового сочинения в 11 классе	Октябрь 2019	Заместитель директора по УВР, МО учителей русского языка и литературы	Выявление проблем при написании сочинения и их ликвидация, отработка процедуры проведения сочинения
7	Проведение предметных консультаций по подготовке к ГИА	Октябрь 2019 – июнь 2020	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Своевременное проведение консультаций в соответствии с расписанием
8	Обобщение опыта педагогов, подготовивших выпускников с высокими баллами	Ноябрь 2019	Руководители МО	Протоколы заседаний МО, распространение опыта
	Поведение пробного итогового собеседования в 9-х классах	Декабрь 2019	Заместитель директора по УВР, руководитель МО учителей русского языка и литературы	Выявление проблем при прохождении итогового собеседования у учащихся 9-х классов
9	Участие в диагностических мероприятиях в формате ОГЭ, ЕГЭ	Ноябрь 2019 – апрель 2020	Учителя-предметники	Отработка процедуры сдачи ЕГЭ, ОГЭ, выявление пробелов знаний учащихся
10	Поведение пробного итогового сочинения в 10 классе	Март 2020	Заместитель директора по УВР, МО учителей	Выявление проблем при написании сочинения и их ликвидация, отработка

			русского языка и литературы	процедуры проведения сочинения
11	Проведение тренировочных ЕГЭ, ОГЭ	Ноябрь 2019–апрель 2020	Заместитель директора по УВР	Выявление пробелов знаний и их ликвидация, определение «группы риска», составление плана работы и его реализация с учащимися «группы риска», отработка процедуры проведения экзамена
Нормативно-правовое обеспечение ГИА				
1	Изучение нормативных документов по Порядку проведения ГИА выпускников 9, 11 классов в 2019 году	По мере поступления в течение учебного года	Администрация лица, руководители школьных МО, классные руководители 9, 11 классов	Информирование участников образовательного процесса с нормативной базой ГИА
2	Проведение заседаний педагогических советов по допуску к ГИА	Май 2020	Администрация лица	Информирование участников образовательного процесса, определение ответственных лиц за сопровождение выпускников в ППЭ
4	Подготовка приказа о назначении ответственного за формирование базы ЕГЭ, ОГЭ	Сентябрь 2019	Администрация лица	Приказ
Организационное сопровождение ГИА				
1	Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов учащимися 9-х и 11 классов	Октябрь 2019	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х, 11 классов	Формирование РИС ГИА
2	Определение «группы риска» по уровню подготовленности к ГИА	Октябрь 2019	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Разработка индивидуальных планов по ликвидации пробелов
3	Оказание психологической поддержки учащимся 9,11 классов, консультирование их родителей (законных	В течение года	Педагог-психолог	Психологическая поддержка выпускников, снятие эмоциональной напряженности

	представителей) по вопросам психологической поддержки участников ЕГЭ, ОГЭ			
4	Подготовка приказа по проведению итогового сочинения, формированию экспертной комиссии, прием заявлений	Ноябрь 2019	Заместитель директора по УВР, руководитель МО учителя русского языка и литературы	Приказы, РИС итогового сочинения
5	Проведение итогового сочинения	Декабрь 2019 (февраль, май 2020)	Заместитель директора по УВР, МО учителей русского языка и литературы	Допуск выпускников 11 класса к ГИА
6	Подготовка приказа по проведению итогового собеседования, прием заявлений на участие в итоговом собеседовании	Январь 2020	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов	Приказ, РИС итогового собеседования
7	Прием заявлений на участие в ГИА 11 в форме ЕГЭ и ГВЭ	До 1 февраля 2020	Заместитель директора по УВР, классный руководитель 11 класса	База ЕГЭ
8	Проведение итогового собеседования в 9-х классах	Февраль 2020 (март, май)		Допуск выпускников 9-х классов к ГИА
9	Прием заявлений на участие в ГИА 9 в форме ЕГЭ и ГВЭ	До 1 марта 2020	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9-х классов	База ОГЭ
10	Прием апелляций выпускников несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х дней после официального объявления результатов	Заместитель директора по УВР	Передача апелляций в конфликтную комиссию
11	Прием заявлений на участие в ГИА	Август 2020	Заместитель директора по УВР	ГИС ГИА

	дополнительного периода (сентябрьские сроки)			
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1	Проведение единого Дня ЕГЭ	Январь 2020	Администрация лицея, классные руководители 11 класса	Информированность родителей, выпускников по вопросам ГИА - 11
2	Проведение единого Дня ОГЭ	Февраль 2020	Администрация лицея, классные руководители 9-х классов	Информированность родителей, выпускников по вопросам ГИА - 9
3	<p>Информирование всех участников образовательного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о местах и сроках подачи заявлений на участие в итоговом сочинении и ГИА; - о расписании ЕГЭ, ОГЭ, продолжительности экзаменов; - о перечне дополнительных материалов, разрешенных и запрещенных к использованию на ОГЭ, ЕГЭ; - об условиях допуска к экзаменам в резервные дни; - о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА; - сроках, местах и порядке апелляций в случаях нарушения установленного порядка проведения ГИА и несогласия с выставленными баллами. 	Октябрь 2019 – май 2020	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9, 11 классов	Информированность родителей, выпускников по вопросам ГИА
4	Информирование выпускников 9, 11 классов о проведении ГИА	Сентябрь 2019 – октябрь 2020	Заместитель директора по УВР	Информированность родителей, выпускников по вопросам ГИА

5	Информирование родителей выпускников о результатах диагностических и тренировочных работ ЕГЭ, ОГЭ	Ноябрь 2019 – май 2020	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9, 11 классов	Информированность родителей (законных представителей) об уровне подготовленности детей к ГИА
6	Информирование выпускников, родителей о результатах ГИА	В день объявления официальных результатов	Заместитель директора по УВР	Подпись участника ГИА в протоколе ознакомления по предмету с указанием даты ознакомления