

ПЛАН
реализации основным мероприятий
в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
на 2017-2019 годы.

Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1. Прохождение педагогами лицея курсовой подготовки по получению знаний, способствующих организации работы с обучающимися с ОВЗ	1 этап Январь-декабрь 2017 2 этап Январь-декабрь 2018 3 этап Январь-декабрь 2019	Рябикина С.Б.	Выполняется
2. Работа со школьным сайтом по усовершенствованию версии для слабовидящих.	Март 2017	Галиев М.С.	Выполняется
3. Прохождение сотрудниками лицея инструктирования по организации работы с детьми-инвалидами.	Сентябрь (ежегодно)	Придворова О.П.	Выполняется
4. Размещение носителей информации для обеспечения беспрепятственного доступа к местам предоставления услуг	1 этап Декабрь 2018 2 этап Июль 2019	Смирнова С.В.	Выполняется
5. Издание приказов по сопровождению процесса обучения детей инвалидов (на основании ИПР)	Сентябрь (ежегодно)	Савостина Е.В.	Выполняется
6. Использование в полной мере аппаратных комплексов для ОВЗ	Июнь (ежегодно) для ГВЭ-9, ГВЭ-11. В течении года по необходимости	Рябикина С.Б. Абрамович Е.Л.	Выполняется

